

n°projet	Intitulé	Statut 2011-2015 / Réalisé	Actions à réaliser	Qui ?	Statut
1	Extension de la zone d'activité économique de Saint-Donat	Estimé pas prioritaire par la Région			
2	Création d'un hall relais économique destiné aux PME	En cours par le BEP - Présenté lors de la CLDR de septembre 2012 - Inauguré début janvier 2014 - visité avec la CLDR (mars 2015)		BEP	Finalisé
13	Meilleure gestion de la relation agriculteurs et population	Réalisation d'un annuaire des agriculteurs et des produits locaux/services qu'ils proposent / diffusion via le BC de décembre 2012 + mise en ligne sur le site		Administration communale (Virginie) et Trame	Finalisé
		Charte présentant l'agriculture à Mettet et donnant quelques éléments sur le bien vivre ensemble / diffusion via le BC de mars 2012		Administration communale (Virginie) et Trame	Finalisé
		Rencontre des agriculteurs	Soirée à organiser en 2016 (énergie et agriculture, échanges d'idées, LEADER,...)	Commune / Trame / Sylvie De Praetere	En cours
23	Signalisation des pôles touristiques	Rencontre CGT - Adhésion à la maison du tourisme Pays de Namur / Organisation d'un GT de la CLDR (8 octobre et 7 novembre 2013) / Résultats présentés en CLDR (5 décembre 2013)/ Diffusion des résultats à la Maison du Tourisme de Namur + GAL ESEM (dec 2014)	Finalisation et montage du dossier de financement de la signalétique de l'Abbaye de Brogne (étude du BEP)	Commune / Trame	En cours
35	Réfection des murs de pierre	*Identification en cours des murs à refaire en priorité (Mettet et Saint-Gérard pour réfection / Graux pour nouveau mur) - CLDR du 13 mars 2012 / Ajout d'autres chantiers / Présentation des travaux à réaliser lors de la CLDR du 19 février 2013 / Rencontre X Dubois (14 janvier) / Présentation du travail de MT Gaspard (CLDR 12/02/2015) / Validation de la fiche CLDR du 2/6/2015 / Accord du Ministre sur la convention		Services travaux / Trame / MT Gaspard	CONVENTION
36	Aménagement de la Place d'Oret		Introduire une demande au Petit Patrimoine Wallon pour la restauration / protection de la chapelle / contacts avec Qualité Village Wallonie (Fonds de restauration)	Commune / Trame / GT de la CLDR	
42	Elaboration d'un Programme Communal de Développement de la Nature	Décision du Conseil communal février 2015 / Démarrage en 2016	Suivi et lien avec le PCDR/CLDR	Commune	Finalisé
51	Aménagement de la place Léon Collin à Mettet	Fiche préparée en CLDR (février 2013) / Rencontre INASEP, auteur de projet (juin 2014) / Présentation avant-projet par INASEP (CLDR 5/02/2015) / Présentation nouvelle esquisse CLDR 23/2/15 / Visite de terrain et esquisse finale CLDR 23/06/2015 / Accord du Ministre sur la convention		Administration communale (Virginie)	CONVENTION
54	Recensement et balisage des chemins et sentiers	Demande non aboutie de dépôt d'un dossier au Commissariat Général au Tourisme / Organisation d'un GT de la CLDR (8 octobre 19h30) / Diffusion des résultats à la Maison du Tourisme de Namur + GAL ESEM		Administration communale et Mettet Godasses	
57	Plan de déplacements scolaires				
58	Etablissement d'un plan de circulation dans le village de Furnaux, en concertation avec les habitants				
64	Etudes énergétiques agriculture - environnement		Voir projet 13		
68	Réhabilitation de la salle de Biesme en espace de rencontre et de convivialité	En cours / Convention en développement rural (déposée) / Sélection de l'auteur de projet réalisée / Affiner en CLDR la fiche projet en accentuant le côté multifonctionnel de la salle (réalisé) / Projet accepté par le Ministre (août 2012) / Projet final et budget voté par le Conseil communal et déposé au SPW / Lancement des adjudications (fevr 2015) / Accord obtenu du SPW sur les adjudications / Démarrage du chantier en janvier 2016		Administration communale (Virginie) et CLDR	CONVENTION
71	Aménagement d'une aire de jeux pour enfants à Maison				
76	Accueil des nouveaux habitants	Journée d'accueil des nouveaux arrivants 2011 (réalisé) - édition 2013 (30 octobre) / Mise en ligne des photos et vidéos réalisées	Edition 2016 : début de l'année ?	CLDR	En cours
79-1	Valorisation du site de l'Abbaye de Brogne comme centre d'accueil touristique - Phase 1	Convention avec le BEP pour trois études : 1) signalétique de l'Abbaye; 2) éclairage du site; 3) réalisation de la fiche état sanitaire en vue d'obtenir le certificat du patrimoine	Présentation des études à la CLDR	Abbaye de Brogne / Commune	En cours
82	Cadastre des besoins des jeunes			Service Jeunesse	
84	Bus multiservices	Dépôt dossier / dossier obtenu / Rédaction des cahiers des charges / Finalisation de la construction du bus en cours / Visite lors de la CLDR du 5/2/2015		Services Travaux	Finalisé
88	Création d'un syndicat d'initiative		Inviter un SI actif lors du prochain GT		
92	Création de logements intergénérationnels (phase 1 et 2)	Réunion d'information (réalisé) / Etude d'incidences finalisée / première phase de logement : marchés lancés / appel à projets phase 2 logement lancée par la Dinantaise	Finalisation en cours du projet pour une introduction des deux phases en même temps / Suivi par la CLDR des aspects collectifs	CPAS	En cours
94	Information des habitants au sein du Parc	Réunion d'information réalisée avec le BEP et les habitants sur les devenirs possibles du Parc (novembre 2013)		Administration communale	Finalisé